2015年度5月份在建项目形象进度

	序号
	工  程  名  称
	工程开竣工时间及
结构形式
	建筑面积（m2）
	造价
(万元）
	形象进度
	施工单位
	负责人
	电  话

	1
	      宝苑.清华园13#楼
	剪力墙结构

2014.12.1-2016.12.30
	19261㎡
	3197
	地下室墙绑筋
	13#楼项目部
	刘建昌
	13891836248

	2
	宝苑.清华园17#楼
	开工日期待定
	
	4448.32
	基础
	17#楼项目部
	王平涛
	13991845583

	3
	  西安海林伊洋生产研发中心
	办公楼框架6+1层，

 研发楼框架6层

总工期235天

2015.1.5--2015.8.31


	办公楼：8700㎡研发楼：6545㎡

3#厂房除钢构外部分约4668㎡
	2265万


	 研发楼 主体封顶

 办公楼 四层
	13#楼项目部
	王松涛
	13572115588

	4
	祥瑞云鼎2#工程
	2012.11.6-2014.11.6

框剪1#17层 /2#26层
	36438.5㎡
	4973.9
	1#楼交工

2#楼装饰
	第二十八工程处
	徐  勇
	15991720999

	5
	家福花园三期16#17#及地下车库
	2013.3.1-2015.2.28

框剪 16# 23层，

     17#楼26层
	31962.8㎡
	6734.8
	地面装饰
	第十八工程公司
	万宏良
	13991115463

	6
	       荣晟花园6#、8#楼
	2013.9.23-2015.6.30

剪力墙28层 


	25695.84

20095.42
	
	外墙保温
	第十工程公司
	康建利
	13991175601

	7
	高科麓湾国际社区DK3号地块（一期）建安工程
	剪力墙  6/6+1

2014.9.1~2015.11.14


	103048㎡
	3.42亿
	二次结构
	高科麓湾项目部
	王嘉怡
	18082204008

	8
	户县教育局宋村

初中建设工程
	2014.5.10-2015.3.8

框架、砖混
	5357.7㎡
	863.34
	宿舍楼外墙涂料


	第十七工程处
	温  峰
	13519131807

	9
	吕公寨村商业四层钢混建设
	钢混

开工日期待定
	27630㎡
	1449+4830
	四层地面绑筋
	第三直属公司
	任永兴
	13720512885

	10
	荣华—水岸新城室外配套工程
	2014.3
	
	
	室外工程
	第一工程公司
	张博
	13088985758

	11
	户县公安局业务用房附属工程
	
	
	257.68
	待开工
	第十一工程处
	乔学斌
	13772456596

	12
	紫薇.东晋项目DK5I标段项目
	2015.6.1-2017.9.30
	107296.3
	2.52亿
	待开工
	DK5I标段项目部
	杜文秀
	15353654118

（张小蒙）

	13
	西安东方亚太职业技术学院新校区展厅工程
	2013.4.24--


	4672㎡
	834.1
	停工
	第二工程处
	李长宁

张养民
	13488143915

	14
	户县7所卫生院周转房
	砖混二层

开工：2014.10.18
	3441.97㎡
	575 
	待交工
	第十一工程公司
	贾乃卫

（屈亚鹏）
	13991895740

	15
	兴隆社区项目Ⅶ标段


	2013.框剪结构
	127073.04㎡
	29000
	待交工
	兴隆社区项目部
	刘耀飞
	18992805588

	16
	兴隆社区项目住宅大楼电梯前室简装工程
	
	约80000㎡
	5225
	待交工
	兴隆社区项目部
	刘耀飞
	18992805588

	17
	卡布奇诺公寓安装工程
	以实际完工为准

2012.7.15-13.12.30
	单价
	300
	待交工
	第八工程公司
	李白立
	13991117562

	18
	学府首座6#7#住宅楼及地下车库
	框架33层2011.4.22
	
	8800
	待交工
	学府首座项目部
	强红升
	13519191299

	19
	学府首座1#2#3#商住楼
	2011.5.24框架
	
	20000
	待交工
	学府首座项目部
	高尚飞
	13720731683

	20
	宝苑清华园16#楼
	2013.3.8--2015.6.26

框剪A段25层，

  B段18层
	15948㎡
	2589.1
	      交工
	第二十六工程处
	张军武
	13759990529


