2015年度2月份在建项目形象进度

	序号
	工  程  名  称
	工程开竣工时间及
结构形式
	建筑面积（m2）
	造价
(万元）
	形象进度
	施工单位
	负责人
	电  话

	1
	兴隆社区项目Ⅶ标段


	2013.框剪结构
	127073.04㎡
	29000
	装饰
	第九工程公司
	刘耀飞
	18992805588

	2
	祥瑞云鼎1#2#工程
	2012.11.6-2014.11.6

框剪1#17层 /2#26层
	36438.5㎡
	4973.9
	1#楼装饰

2#楼装饰
	第二十八工程处
	徐勇
	15991720999

	3
	家福花园三期16#17#及地下车库
	2013.3.1-2015.2.28

框剪 16#23层，17#楼26层
	31962.8㎡
	6734.8
	装饰


	第十八工程公司
	万宏良
	13991115463

	4
	宝苑清华园16#楼
	2013.3.8--2015.6.26

框剪A段25层，

  B段18层
	15948㎡
	2589.1
	装饰
	第二十六工程处
	张军武
	13759990529

	5
	       荣晟花园6#、8#楼
	2013.9.23-2015.6.30

剪力墙28层 


	25695.84

20095.42
	
	装饰
	第十工程公司
	康建利
	13991175601

	6
	高科麓湾国际社区DK3号地块（一期）建安工程
	剪力墙  6/6+1

2014.9.1~2015.11.14


	103048㎡
	3.42亿
	主体
	高科麓湾项目部
	王嘉怡
	18082204008

	7
	荣华—水岸新城室外配套工程
	2014.3
	
	
	室外工程
	第一工程公司
	张博
	13088985758

	8
	户县教育局宋村

初中建设工程
	2014.5.10-2015.3.8

框架、砖混
	5357.7㎡
	863.34
	综合楼待交工
宿舍主体

	第十七工程处
	温峰
	13519131807

	9
	户县7所卫生院周转房
	砖混

开工：2014.10.18
	3441.97㎡
	575 
	主体
	第十一工程公司
	贾乃卫

（屈亚鹏）
	13991895740

	10
	吕公寨村商业四层钢混建设
	钢混

开工日期待定
	27630㎡
	1449+4830
	基础
	第三直属公司
	任永兴
	13720512885

	11
	宝苑.清华园13#楼
	剪力墙结构
2014.12.1-2016.12.30
	19261㎡
	3197
	桩基完
	13#楼项目部
	刘建昌
	

	12
	户县甘亭区域农技站办公楼
	砖混二层

2014.10.14-2015.2.10
	446㎡
	66.46
	装饰
	第十八直属公司
	王亚涛
	15829300020

	13
	兴隆社区项目住宅大楼电梯前室简装工程
	
	约80000㎡
	5225
	正在施工
	第九工程公司
	刘耀飞
	18992805588

	14
	兆丰路下穿立交及府东巷改造项目三标段
	2014.6.1-2014.8.30
	
	156.74
	交工
	第十三直属
	杨同喜

崔普联
	13571950008

	15
	户县府东巷建筑立面改造、门面房室内改造工程
	砖混

2014.6.5-2014.9.5
	
	213
	交工
	第十三直属
	崔普联
	13571950008

	16
	陕铁大厦边坡支护施工工程
	2013.5.13--以实际开工为准90天
	
	650
	边坡支护
	第二工程处
	梁国亮
	15389407116

	17
	卡布奇诺公寓安装工程
	以实际完工为准

2012.7.15-13.12.30
	单价
	300
	安装施工
	第八工程公司
	李白立
	13991117562

	18
	宝苑.清华园17#楼
	开工日期待定
	
	4448.32
	待开工
	17#楼项目部
	刘飞峰
	

	19
	户县草堂镇文体活动中心
	框架一层

2014.6.1-2014.11.28
	1228㎡
	171.32
	待开工
	第十八直属公司
	王亚涛
	15829300020

	20
	户县教育局幼儿园改造及加固建设工程
	
	7284.31㎡
	281.51
	正在施工
	第九工程公司
	王军
	13991275788

	21
	亿丰时代商业综合体2号楼2座
	框架3层

工期135天
	2370㎡
	
	待交工
	第三工程处
	杜小永
	18700989280

	22
	西安东方亚太职业技术学院新校区展厅工程
	2013.4.24--


	4672㎡
	834.1
	停工
	第二工程处
	李长宁

张养民
	13488143915

	23
	户县南北七号路（新城路—环山路段）绿化景观提升工程
	六岔路以北

六岔路以南
	
	1660
	待交工
	
	王会民

熊 新
	15929988891

18709202020

	24
	学府首座6#7#住宅楼及地下车库
	框架33层2011.4.22
	
	8800
	待交工
	学府首座项目部
	强红升
	13519191299

	25
	学府首座1#2#3#商住楼
	2011.5.24框架
	
	20000
	待交工
	学府首座项目部
	高尚飞
	13720731683

	26
	西安海林伊洋生产研发中心研发楼
	框架六层
	
	
	
	
	
	


