2015年度4月份在建项目形象进度

	序号
	工  程  名  称
	工程开竣工时间及
结构形式
	建筑面积（m2）
	造价
(万元）
	形象进度
	施工单位
	负责人
	电  话

	正在建工程

	1
	      宝苑.清华园13#楼
	剪力墙结构

2014.12.1-2016.12.30
	19261㎡
	3197
	砂石垫层
	13#楼项目部
	刘建昌
	
66248

	2
	  西安海林伊洋生产研发中心
	办公楼框架6+1层，

 研发楼框架6层

总工期235天

2015.1.5--2015.8.31


	办公楼：8700㎡研发楼：6545㎡

3#厂房除钢构外部分约4668㎡
	2265万


	 研发楼 五层

 办公楼 一层
	
	王松涛
	13572115588

	3
	祥瑞云鼎1#2#工程
	2012.11.6-2014.11.6

框剪1#17层 /2#26层
	36438.5㎡
	4973.9
	1#楼交工
2#楼装饰
	第二十八工程处
	徐勇
	15991720999

	4
	家福花园三期16#17#及地下车库
	2013.3.1-2015.2.28

框剪 16# 23层，

     17#楼26层
	31962.8㎡
	6734.8
	装饰
	第十八工程公司
	万宏良
	13991115463

	5
	       荣晟花园6#、8#楼
	2013.9.23-2015.6.30

剪力墙28层 


	25695.84

20095.42
	
	装饰
	第十工程公司
	康建利
	13991175601

	6
	高科麓湾国际社区DK3号地块（一期）建安工程
	剪力墙  6/6+1

2014.9.1~2015.11.14


	103048㎡
	3.42亿
	装饰
	高科麓湾项目部
	王嘉怡
	18082204008

	7
	户县7所卫生院周转房
	砖混二层

开工：2014.10.18
	3441.97㎡
	575 
	装饰
	第十一工程公司
	贾乃卫

（屈亚鹏）
	13991895740

	8
	户县教育局宋村

初中建设工程
	2014.5.10-2015.3.8

框架、砖混
	5357.7㎡
	863.34
	综合楼待交工

宿舍装饰


	第十七工程处
	温峰
	13519131807

	9
	吕公寨村商业四层钢混建设
	钢混

开工日期待定
	27630㎡
	1449+4830
	砌体
	第三直属公司
	任永兴
	13720512885

	10
	荣华—水岸新城室外配套工程
	2014.3
	
	
	室外工程
	第一工程公司
	张博
	13088985758

	11
	卡布奇诺公寓安装工程
	以实际完工为准

2012.7.15-13.12.30
	单价
	300
	待交工
	第八工程公司
	李白立
	13991117562

	待开工工程

	12
	宝苑.清华园17#楼
	开工日期待定
	
	4448.32
	待开工
	17#楼项目部
	刘飞峰
	

	13
	户县公安局业务用房附属工程
	
	
	257.68
	待开工
	第十一工程处
	乔学斌
	13772456596

	14
	西安东方亚太职业技术学院新校区展厅工程
	2013.4.24--


	4672㎡
	834.1
	停工
	第二工程处
	李长宁

张养民
	13488143915

	
	                                     待交工工程

	15
	兴隆社区项目Ⅶ标段


	2013.框剪结构
	127073.04㎡
	29000
	待交工
	兴隆社区项目部
	刘耀飞
	18992805588

	16
	兴隆社区项目住宅大楼电梯前室简装工程
	
	约80000㎡
	5225
	待交工
	兴隆社区项目部
	刘耀飞
	18992805588

	17
	户县教育局幼儿园改造及加固建设工程
	
	7284.31㎡
	281.51
	待交工
	第九工程公司
	王军
	13991275788

	18
	天天喜TOWN商业改造
	框架

2015.1.15-2015.4.30
	13000㎡
	1550
	待交工
	兴隆社区项目部
	刘耀飞
	18992805588

	19
	宝苑清华园16#楼
	2013.3.8--2015.6.26

框剪A段25层，

  B段18层
	15948㎡
	2589.1
	   待交工
	第二十六工程处
	张军武
	13759990529

	20
	亿丰时代商业综合体2号楼2座
	框架3层

工期135天
	2370㎡
	
	待交工
	第三工程处
	杜小永
	18700989280

	21
	户县南北七号路（新城路—环山路段）绿化景观提升工程
	六岔路以北

六岔路以南
	
	1660
	待交工
	
	王会民

熊 新
	15929988891

18709202020

	22
	学府首座6#7#住宅楼及地下车库
	框架33层2011.4.22
	
	8800
	待交工
	学府首座项目部
	强红升
	13519191299

	23
	学府首座1#2#3#商住楼
	2011.5.24框架
	
	20000
	待交工
	学府首座项目部
	高尚飞
	13720731683

	已交工工程

	24
	户县甘亭区域农技站办公楼
	砖混二层

2014.10.14-2015.2.10
	446㎡
	66.46
	交工
	第十八直属公司
	王亚涛
	15829300020

	25
	户县草堂镇文体活动中心
	框架一层

2014.6.1-2014.11.28
	1228㎡
	171.32
	交工
	第十八直属公司
	王亚涛
	15829300020

	26
	户县府东巷建筑立面改造、门面房室内改造工程
	砖混

2014.6.5-2014.9.5
	
	213
	交工
	第十三直属
	崔普联
	13571950008

	27
	兆丰路下穿立交及府东巷改造项目三标段
	2014.6.1-2014.8.30
	
	156.74
	交工
	第十三直属
	杨同喜

崔普联
	13571950008


